[bookmark: _GoBack]附件2：
单一来源采购方式建议说明表
	项目名称
	2026年联合开发系统（境内外币报文升级）实施项目

	预算金额
	62万元

	推荐供应商
	建信金融科技有限责任公司

	单一来源采购方式适用情形
	只能从唯一供应商处采购的
发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的
必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购的

	往期采购情况
	往期采购情况：
	年度
	项目
名称
	采购
方式

	2024
	联合开发系统2023年（第四批次）项目
	同业
合作

	2025
	2024年联合开发系统需求（第一批次）实施项目
	同业
合作

	2025
	2024年联合开发系统不可预见需求实施项目
	同业
合作




	推荐供应商情况
	与同业合作案例：与国家开发银行、恒丰银行、蒙商银行等均有相关合作案例。

	
	供应商评价：该供应商为我行最重要的业务系统实施厂商，为我行提供169个业务系统的实施，占我行业务系统数量的80%以上。该供应商技术能力、人员素质和整体服务水平良好。

	本期项目开展的必要性说明
	根据中国人民银行境内外币支付系统报文升级改造的通知，参与机构最晚应于2026年3月16日-20日提交验收申请，3月23日-4月30日执行验收。本项目属于监管需求，需要按照人民银行要求进行联调、验收和投产上线等工作。

	单一来源采购方式必要性和合理性证明
	技术方面：建信金科与我行在联合开发系统2023年常规需求（第四批次）实施、2024年联合开发系统需求（第一批次）实施、2024年联合开发系统不可预见需求实施、SWIFT ISO 20022报文升级等支付结算领域系统建设项目中开展合作。经过支付领域系统建设的长期实践，熟悉我行系统架构、技术体制及工作流程，具备实施此类需求的能力。

	
	业务方面：根据中国人民银行境内外币支付系统报文升级改造的通知提出本项目需求，参与机构最晚应于2026年3月16日-20日提交验收申请，3月23日-4月30日执行验收。此类需求是时间上有监管刚性约束急需实施的需求。

	
	管理方面：在往期项目实施中，我行与建信金科建立了良好的沟通机制。建信金科了解现有系统架构、功能与配置，熟悉源代码，项目执行中整体的沟通成本较低，与我行配合情况良好，能够高效推进项目执行。

	
	市场竞争方面：本项目经初步识别，涉及联合开发系统6个（涉及改造的6个），覆盖支付结算及渠道类系统等业务领域。结合我行当前领域承接进度和前期潜在供应商调研情况，各供应商均表示针对单个领域，至少需3-6个月学习时间，短期内无能力承接。从项目需求实施方面考虑，其他供应商不具有可行性。

	
	风险方面：替换供应商将带来较大的项目实施风险，由于其他供应商均未能全面掌握我行联合开发系统的架构设计、模块划分、功能实现、代码逻辑、处理流程、参数配置、数据库配置以及系统间接口的设计与实现方式，不熟悉系统源代码和自由贸易账户相关系统功能情况，需要额外时间进行学习了解。本项目待实施需求均有明确的开发完成时间要求，替换厂商后无法保证在有限的时间内完成相关工作，将面临成本、质量和工期等多方面的风险，项目质量将出现不可控的情况。



